

平成29年度全国防災キャラバンイオンモール浜松志都呂企画書

※前版との変更部は赤字、不明部 グレー 2017.05 ポーイスカウト浜松連合協議会

期 日	2017年(平成29年)7月1日(土)10時00分~16時00分			
活 動 名 称	全国防災キャラバンinイオンモール浜松志都呂			
活 動 場 所	イオンモール浜松志都呂 セントラルコート(1F) TEL053-415-1200 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号			
会 場 運 営 責 任 者	静岡県連盟 理事 西村清矢 浜松市中区富塚町 1618-7 TEL053-474-5408			
全 国 防 災 キャラバン	ポーイスカウト日本連盟(担当:社会連携・広報部 野崎高弘 TEL03-5805-2562) イオンモール本部()			
目 的	地域の子どもと家族に「防災」教育の一つとして、スカウト活動を体験する機会の提供と、スカウト運動の広報活動を行う。			
責 任 者	実行委員長	浜松東地区委員長 佐藤 誠 浜松市中区中島3-3-105 TEL053-462-7981		
	実行副委員長	浜松地区委員長 渋谷 茂光 浜松市西区大山町2438 TEL053-438-4035		
	実行副委員長	浜北・天竜地区委員長 岡田 浩一 磐田市上野部 TEL0539-62-2251		
	イベント担当 (主は ☆)	☆浜松地区 VS担当コミ 齊藤 晶子 浜松市中区葵西2-17-15-804 TEL053-439-9706	浜松地区コミ 川瀬 泰隆 浜松市北区引佐町井伊谷1984-9 TEL053-542-2885	
		浜松東地区 VS担当コミ 寺田 智成 浜松市中区向宿1-16-6 TEL053-460-8453	浜松東地区コミ 鈴木 文志 浜松市東区小池町2218 TEL053-463-6979	
		浜北・天竜地区 VS担当コミ 岡田 浩一 磐田市上野部 TEL0539-62-2251		
	受付・紹介担当 (主は ☆)	☆浜松地区 組織拡充委員長 辻村 寿子 浜松市北区三方原町1067-2 TEL053-436-2938	☆浜松東地区 組織拡充委員長 稲野吉弘 浜松市中区蛸塚2-9-603 TEL053-455-6037	
		浜北・天竜地区 組織拡充委員長 山田 守 浜松市天竜区二俣町二俣969-1 TEL053-925-5857		
設営等活動支援 (主は ☆)	浜松地区 団担当コミ 西村清矢 浜松市中区富塚町 1618-7 TEL053-474-5408	浜松東地区 団担当コミ 大澤 晶 浜松市東区半田山2-2-14 TEL053-435-3449		
	☆浜北・天竜地区 副地区委員長 大城 澄郎 浜松市浜北区中瀬1749-2 TEL053-588-7897			
ス タ ッ フ	会場準備・撤収要員 会場要員 防災スキルコーナー担当要員を各団に奉仕を依頼する。			
活 動 概 要	イオンモールコーナー 統一企画:ブロック積み上げゲーム&アンケートコーナー			
	ポーイスカウトとして			
	紹介コーナー:写真パネルとビデオによる紹介、簡単な野営サイト・用具の展示			
	防災スキルコーナー:子供を対象とした防災スキル 体験等(RS。VS主体にしたい) 相談コーナー:スカウト運動についての一般的説明や質問に答えると同時に、実際の入団希望者に対して、団の活動全般・連絡先などについて説明する。			
安 全 対 策	ポーイスカウトコーナーについて、安全担当者を置き、必要な安全対策を行う。			
費 用 概 算	会場費・備品は イオンモール浜松志都呂が無償提供 クラフト材料費・事務費は県連 野営・行事委員会 奉仕者昼食代地区連合協議会活動費用で賄う。			
活動場所申込	日連・イオンモール本部にて () 調整済み			
書類リスト (口にチェック)	□活動プログラム、□安全対策計画書、□装備品表、□任務分担表、□献立表、□予算書、□地図 □参加者名簿、□プログラム明細、□その他(入団に必要な書類等)			
準 備 ス ケ ジ ュ ー ル	項 目	期 日	内 容	
	開催申込	12月15日	浜松連合協議会として県連事務局に開催立候補	
	開催連絡	4月20日(木)	日連から、イオンモール志都呂との調整で開催日案	
	開催打ち合わせ	5月10日	イオンモール(株)浜松志都呂店にて開催概要打ち合わせ	
	第1回実行委員会	5月24日	企画概要説明、奉仕者・役務・資材の拾い出す。	
	開催場所下見		下見をしてプログラム概要の可能性を検討する。	
	第2回実行委員会		各プログラム・資材の調達・役務の説明と調整	
	第3回実行委員会		各プログラム・資材の調達・役務の最終調整	
	会場準備	7月1日(土)	展示物及びコーナーの設定	
	開催当日	7月1日(土)	プログラム等最終確認 開催	
会場撤収	7月1日(土)	プログラム終了後展示物撤収		
	マスコミに行事掲載依頼を行う。() チラシ配布(浜名第1回、浜松14回、浜松第19回)			
	実行委員会を行い。プログラム及び資材の確認と各担当との打ち合わせを行う。			
	資材。設営の確認と搬出・搬入時間の打ち合わせを行う。			